



Dato 04-06-2024

Sagsbehandler Marie Brandhøj Wiuff

MARWIU@rm.dk

Sagsnr. 1-30-72-19-24

Håndtering af projektstop ifm. prøvehandling med mulighed for konferencekald mellem præhospital læge og praktiserende læge

I forbindelse med prøvehandling, hvor praktiserende læger stiller sig til rådighed for lægefaglig konference med præhospital læge om sårbare patienter, beskrives her, hvorledes projektstop håndteres i Præhospitalet.

Det er aftalt, at prøvehandlingen starter 1. september 2024 og afsluttes senest 28. februar 2025 – medmindre midler til honorering af praktiserende læger (100.000 kr.) opbruges inden. Der følges op på økonomien ved udgangen af hver måned.

Det vil alene være AMK-lægen fysisk placeret i AMK-vagtcentralen, som kommer til at foretage konference-kald til egen læge.

I forbindelse med projektstop gør Præhospitalet følgende:

- 1 uge før projektstop sender funktionsleder for AMK-lægerne mail ud til samtlige AMK-læger om, hvornår projektet stopper med præcisering af, at der fra denne dato ikke længere kan foretages konferencekald til egen læge.
- Der vil fra dato for projektstop og 1 uge frem ligge et fysisk ark på AMK-pladsen i AMK-vagtcentralen, hvor det fremgår, at det ikke længere er muligt at foretage konferencekald til egen læge.
- Funktionsleder for AMK-lægerne vil op til og umiddelbart efter projektstop have dialog med de AMK-læger, som er på vagt, om at muligheden for konferencekald frafalder.

Tidspunktet for projektstop koordineres selvfølgelig med PLO-Midtjylland. Ifølge tidsplanen drøftes samarbejde efter prøvehandlingens afslutning i november 2024 – herunder håndtering af projektstop.



Henrik Idriss Kise
Formand
PLO-Midtjylland

Dato: 10/6 - 2024



Palle Juelsgaard
Lægefaglig direktør
Præhospitalet
Region Midtjylland

Dato: 4 /6 - 2024